



Vereniging Nederlandse Openluchttheaters

ALICE

*Wonderland in de Nederlandse Openluchttheaters!*

**Plan van Aanpak  
voor uitvoering in 2012**

## **Inhoud.**


0. Inleiding
1. Doel en omvang van project.
2. Projectontwikkelingsplan.
3. Begeleiding en organisatie.
4. Bijlagen

## 0. Inleiding.

Het wordt tijd dat aan een oud maar levend cultuurbedrijf, het openluchttheater, bijzondere aandacht wordt besteed. In ons land zijn er een groot aantal openluchttheaters, die verenigd in de Vereniging van Openluchttheaters (VNO), voornamelijk in het zomerseizoen, een scala aan podiumkunstartiviteiten bieden. Deze activiteiten worden jaarlijks door zo'n 250.000 toeschouwers bezocht. Traditioneel werden openluchttheaters vooral gebruikt voor toneelvoorstellingen voor volwassenen. Tegenwoordig vormen naast volwassenentoneel ook het jeugdtheater en muziekkuitvoeringen de belangrijkste onderdelen van de programmering van de Nederlandse Openluchttheaters. Ook cabaret, film en dans dragen in toenemende mate bij aan het programma van de theaters.

Vele kinderen maken in een openluchttheater voor het eerst kennis met toneel. Jeugdtheater vormt zowel qua aantal voorstellingen als qua bezoekersaantal een substantieel en continu groeiend onderdeel van het landelijk programma van de openluchttheaters zoals uit onderstaand diagram is af te lezen.

Bezoekersverdeling over theatervormen 2005-2008



In het jaar 2012 is het 150 jaar geleden dat Lewis Carroll Alice in Wonderland schreef. Het basisidee voor dit project is derhalve als volgt:

### ***In 2012 in elk openluchttheater in Nederland minimaal 1 theaterinterpretatie van Alice in Wonderland !***

Doel van dit raamplan is om de uitgangspunten vast te leggen voor dit project alsmede de marsroute die we moeten lopen om te komen tot de uiteindelijke inhoud, de organisatie en financiering voor dit project om het in 2012 ten uitvoer te brengen.

## **1. Doel en omvang van project.**

### **1.1 Doelstellingen van het ALICE project**

- Het fenomeen openluchttheater en de daaraan gekoppelde mogelijkheden een grote bekendheid te geven. Dit betekent meer toeschouwers en een intense aandacht van overheden, beleidsmakers, producenten. Bovendien impliciet het streven naar een versteviging van de belangenzorg van de openluchttheaters, onder andere door uitbreiding van het ledenbestand van de VNO.
- Kwaliteitsverhoging van de organisatie en producten van openluchttheaterexploitanten en producenten.
- Het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met diverse culturele organisaties.

### **1.2 Projectomvang**

Het project richt zich op alle aangesloten openluchttheaters in Nederland. In dit project zullen alle cultuurdisciplines aan bod kunnen komen. De eigen aard van de verschillende openluchttheaters, in opzet en beleid, zal daarbij worden betrokken. Ieder theater zal de mogelijkheid moeten worden geboden op eigen wijze aan het project te kunnen deelnemen

## 2. Ontwikkelingsplan.

### 2.1 Mijlpalenplan en beslismomenten.

Het projectplan kent de volgende mijlpalen, die gekoppeld zijn aan go/no go besluiten en besluiten omtrent de uiteindelijke omvang van het project:

- *Lancering van projectidee (November 2008)✓.*

Op de ledenvergadering van de VNO in November zijn het projectidee en de bijbehorende uitgangspunten toegelicht door bestuur en met enthousiasme ontvangen.
- *Projectplan gereed (November 2009).*

Het projectvoorstel is uitgewerkt en de volgende aspecten zijn bekend:

  1. Inhoud van theateractiviteiten
  2. Promotieactiviteiten
  3. Globaal voorstel voor organisatie/ (typen) partners in het project:
    - a. Producenten
    - b. Promotie
    - c. Organisatie (projectbegeleiding en PR)
  4. Kostenraming
  5. Plan voor financiering.

Op de VNO-ledenvergadering in November zal dit voorstel voorgelegd worden. Aan de leden zal gevraagd worden om in te stemmen met verdere uitwerking van de organisatie en voorfinanciering van de activiteiten in 2010.
- *Installatie van partnership (November 2010).*

De organisatie voor begeleiding van het project is bekend en de overeenkomsten met de partners zijn opgesteld. De financiering van het project is duidelijk en rond. De projectorganisatie kan starten met haar werkzaamheden en de producenten met hun voorbereidingen.
- *Wonderland in Openluchttheater (Juni 2012)*

Start van de opvoeringen van Alice in de openluchttheaters in Nederland.

### 2.2 Activiteitenplan (November 2008-November 2009).

- Inventariseren van partnerships.

Door leden van het VNO-bestuur worden landelijk organisaties en personen benaderd om enerzijds te plannen voor te leggen, te toetsen en te peilen in hoeverre deze personen en organisaties mogelijkheden zien om in dit project bij te dragen. Organisaties: Kunstfactor, Ned. Vereniging van schouwburgdirecties, SBO, onderwijsinstellingen, Hogescholen, theateropleidingen, min. Van OCW etc.
- Brainstorm workshop (mei 2009).

Een team van ca. 15 personen zal opdracht krijgen om de eerste versie het projectvoorstel op te stellen wat de volgende aspecten betreft:

  1. Artistieke inhoud van project
  2. Promotie van dit project
  3. Organisatie
  4. Financiering.

Onder leiding van een trainer van het COCD (Centrum voor Ontwikkeling van het Creatief Denken) krijgt dit team in een 1-daagse workshop (Zaterdag 9 Mei) de opdracht een eerste versie voor te stellen. Vervolgens zal uit deze groep een zogenaamde regiegroep geformeerd worden voor verdere uitwerking van deze ideeën tot een projectvoorstel.

- Uitwerking van projectvoorstel.  
Het projectvoorstel wordt door de regiegroep uitgewerkt tot een voorstel voor inhoud, organisatie (inclusief partnerships) en financiering. November 2010 projectvoorstel op hoofdlijnen gereed en voorgelegd aan ledenvergadering VNO.
- Aanvragen van fondsen en financiering.  
Aanvraag gereed April 2010.



### **3. Begeleiding en organisatie.**

#### **3.1 Comité van aanbeveling.**

Een comité van aanbeveling zal in de loop van 2009 geïnstalleerd worden. De personen in dit comité hebben duidelijk aantoonbaar grote verdiensten geleverd voor het fenomeen theater en/of kindertoneel en worden als zodanig ook landelijk of zelfs internationaal erkend. Leden van het comité worden door de VNO benaderd en op de hoogte gehouden van de doelen, opleveringen en voortgang van het project. Van het de leden van dit comité wordt verwacht dat zij het initiatief warm ondersteunen en aanbevelen bij diverse instanties die het project financieel en/of organisatorisch gaan ondersteunen. Deze aanbeveling wordt door de Vereniging van Nederlandse Openluchttheaters tot uiting gebracht door in haar officiële correspondentie over dit project de namen van het comité van aanbeveling te vermelden.

Voor het comité van aanbeveling zijn tot op heden de volgende personen benaderd:

- Mark Richards, Chairman van de Lewis Carroll Society.
- Herman van Veen, cabaretier, zanger, schrijver, componist, regisseur, acteur, presentator, schilder en activist voor de Rechten van het Kind
- Jan Terlouw, fysicus, schrijver en politicus.

#### **3.2 Regiegroep.**

Vanaf Mei 2009 tot en met eind 2012 zal de regiegroep het project begeleiden namens de VNO. De regiegroep zal in de periode een bezetting en taakinvulling hebben die evolueert al naar gelang de fase van het project en de vaardigheden en capaciteiten die vereist zijn om het project(voorstel) in die betreffende fase te begeleiden. De volgende fasen worden voorzien:

1. Conceptfase. Startend met de workshop op 15 Mei gaat een 15 tal mensen het eerste concept voor het project (inhoud, promotie, organisatie) bedenken. De workshop deelnemers zullen bestaan uit een aantal bestuursleden VNO, een paar vertegenwoordigers van de openluchttheaters, specialisten op het gebied van evenementorganisatie, theatermakers, PR en fondswerving. Daarnaast zullen een paar geheel onafhankelijk deelnemers (*vreemde eenden*) uitgenodigd worden. Na de workshop zal een beperkte groep het concept verder uitwerken tot een projectvoorstel waarin een duidelijk beeld gegeven wordt van de inhoud, de promotiewijze, de organisatie en de financiering van het project. November 2009 zal dit projectvoorstel ter goedkeuring voorgelegd worden aan de leden van de VNO. Niet-leden van de VNO hebben tot aan eind van het jaar de kans om in te stappen.
2. Projectvoorbereidingsfase. In deze fase worden vooral de middelen opgezet om de theaterproducties te kunnen maken en promoten. De regiegroep zal in deze fase zoeken naar partners ende benodigde financiële middelen voor de producties en de promotie ervan. November 2010 ligt het projectplan uitgewerkt gereed met een dekkende organisatie (projectbegeleiding, promotie, producties). De beoogde partners zijn bekend, hun taakbeschrijving alsmede de kosten en inkomsten.
3. Projectuitvoeringsfase. Theaterproducenten, landelijk projectteam en promotieteam brengen het project ten uitvoer uiteindelijk resulterend in opvoering in de zomer van 2012. In deze fase die ongeveer 2 jaar duurt het het regieteam een sturende taak.

## 4. Bijlagen.

### 4.1 Overzicht Nederlandse Openluchttheaters.

Plaats	Naam theater	Website	VNO
Aalden	Openluchtspel Zweeloo	<a href="http://www.openluchtspelzweeloo.nl">www.openluchtspelzweeloo.nl</a>	Nee
Alkmaar	Zomer op het plein	<a href="http://www.zomerophetplein.nl">www.zomerophetplein.nl</a>	Ja
Almere	Openluchttheater Almere		Nee
Amersfoort	Openluchttheater Amersfoort	<a href="http://www.bosbadamersfoort.nl/theater.aspx">www.bosbadamersfoort.nl/theater.aspx</a>	Ja
Amsterdam	Theater Het Amsterdamse Bos	<a href="http://www.bostheater.nl">www.bostheater.nl</a>	Ja
Amsterdam.	Vondelpark Openluchttheater	<a href="http://www.openluchttheater.nl">www.openluchttheater.nl</a>	Nee
Asserbos	Openluchttheater Tivoli		Nee
Balkbrug	Openluchttheater Avereest	<a href="http://www.openluchttheater-aveereest.nl">www.openluchttheater-aveereest.nl</a>	Nee
Beek	Openluchttheater Spanbeek		Nee
Beetgumermolen	Iepenloftspul Menameriedeel	<a href="http://www.iepenloft.imano.nl">www.iepenloft.imano.nl</a>	Nee
Bergen op Zoom	Stichting de Vierschaar	<a href="http://www.vierschaar.nl">www.vierschaar.nl</a>	Ja
Berghem	Natuurtheater Hoessenbosch	<a href="http://www.hoessenbosch.nl">www.hoessenbosch.nl</a>	Ja
Bergum	Iepenloftspul Burgum		Nee
Best	Joe Mann Natuurtheater	<a href="http://www.cultuurpassie.nl">www.cultuurpassie.nl</a>	Nee
Bloemendaal	Theater Caprera	<a href="http://www.openluchttheaterbloemendaal.nl">www.openluchttheaterbloemendaal.nl</a>	Ja
Borculo	Openluchttheater 't Galgenveld		Ja
Breda	Amfitheater Natuurtuin Wolfslaar		Ja
Brunssum	Openluchttheater Vijverpark		Nee
De Steeg	Groene theater Kasteeltuin Middachten	<a href="http://www.dealliantie.nl">www.dealliantie.nl</a>	Nee
Den Haag	Openluchttheater Zuiderpark	<a href="http://www.openluchttheaterzuiderpark.nl">www.openluchttheaterzuiderpark.nl</a>	Ja
Diever	Shakespearetheater Diever	<a href="http://www.shakespearetheaterdiever.nl">www.shakespearetheaterdiever.nl</a>	Nee
Ede	Openluchttheater Ede		Ja
Eemnes	Openluchttheater de Lieberg	<a href="http://www.delieberg.nl">www.delieberg.nl</a>	Ja
Eibergen	Openluchttheater Eibergen	<a href="http://www.openluchttheatereibergen.nl">www.openluchttheatereibergen.nl</a>	Ja
Enschede	Openluchttheater Universiteit Twente	<a href="http://www.cultuur.utwente.nl">www.cultuur.utwente.nl</a>	Ja
Gendringen	Openluchttheater Engbergen	<a href="http://www.openluchttheater-engbergen.nl">www.openluchttheater-engbergen.nl</a>	Ja
Gorredijk	Iepenloftspul Opsterlân	<a href="http://www.iepenloft-opsterlan.nl">www.iepenloft-opsterlan.nl</a>	Nee
Gorssel	Openluchttheater Almen		Nee
Handel	Openluchttheater Handel	<a href="http://www.toneelgroepdekern.nl">www.toneelgroepdekern.nl</a>	Nee
Havelte	Openluchttheater De Speulkoele	<a href="http://www.openluchtspelhavelte.nl">www.openluchtspelhavelte.nl</a>	Nee
Heeswijk-Dinther	Natuurtheater De Kersouwe	<a href="http://www.kersouwe.nl">www.kersouwe.nl</a>	Ja
Hellevoetsluis	Hellevoetsluis Openluchttheater		Nee
Helmond	Podium Carat Paviljoen	<a href="http://www.carat0492podium.nl">www.carat0492podium.nl</a>	Nee
Hertme	Openluchttheater Hertme	<a href="http://www.openluchttheaterhertme.nl">www.openluchttheaterhertme.nl</a>	Ja
Ijselstein	Openluchttheater Fulco	<a href="http://www.fulcotheater.nl/">www.fulcotheater.nl/</a>	Nee
Jorwert	Iepenloftspul Jorwert Openluchttheater	<a href="http://www.jorwert.nl">www.jorwert.nl</a>	Nee
Joure	Openluchttheater Park Heremastate	<a href="http://www.parkconcertjoure">www.parkconcertjoure</a>	Nee
Landsmeer	Muziektempel		Nee
Leek	Openluchttheater Podium Nienoord	<a href="http://www.leek.nl">www.leek.nl</a>	Ja
Leiden	Leidse hout	<a href="http://www.vriendenvandeleidsehout">www.vriendenvandeleidsehout</a>	Nee
Lochem	Openluchttheater de Zandkuil Lochem	<a href="http://www.openluchttheaterlochem.nl">www.openluchttheaterlochem.nl</a>	Ja
Losser	Openluchttheater Brilmansdennen	<a href="http://www.openluchttheaterlosser.nl">www.openluchttheaterlosser.nl</a>	Ja
Luyksgestel	Openluchttheater de Hunnebergen	<a href="http://www.hunnebergen.nl">www.hunnebergen.nl</a>	Ja

Plaats	Naam theater	Website	VNO
Maarssen	Openluchttheater Park Doornburg		Nee
Mantgum	Berne Iepenloft Spul	<a href="http://www.bernieepenloftspul.nl">www.bernieepenloftspul.nl</a>	Nee
Mantinge	Openluchtspel Westerborg		Nee
Mariahout	Openluchttheater Mariahout	<a href="http://www.openluchttheater-mariahout.nl">www.openluchttheater-mariahout.nl</a>	Ja
Markelo	Openluchttheater "de Kösterskoele"	<a href="http://www.kosterskoele.nl">www.kosterskoele.nl</a>	Ja
Menameradiel	Iepenloftspul Dronryp	<a href="http://www.iepenloftspuldronrijp.nl">www.iepenloftspuldronrijp.nl</a>	Nee
Nijmegen	Openluchttheater De Goffert	<a href="http://www.openluchttheaterdegoffert.nl">www.openluchttheaterdegoffert.nl</a>	Nee
Nijverdal	Openluchttheater Nijverdal	<a href="http://www.spoortheter.nl">www.spoortheter.nl</a>	Ja
Oisterwijk	Natuurtheater Oisterwijk /VOS	<a href="http://www.vos-oisterwijk.nl">www.vos-oisterwijk.nl</a>	Ja
Oisterwijk.	Natuurtheater Oisterwijk / Trappaf		Ja
Ommen	Openluchttheater 't Laer		Nee
Oosterhout	Openluchttheater Paterserf	<a href="http://www.openluchttheateroosterhout.nl">www.openluchttheateroosterhout.nl</a>	Nee
Purmerend	Amphitheater Leeghwaterpark	<a href="http://www.reuring.com">www.reuring.com</a>	Nee
Roderwolde	Openluchttheater Roderwolde		Nee
Roosendaal	Openluchttheater De Vrouwenhof	<a href="http://www.schouwburgdekring.nl">www.schouwburgdekring.nl</a>	Nee
Ruinen	Openluchttheater Ruinen	<a href="http://www.openluchtspelruinen.nl">www.openluchtspelruinen.nl</a>	Nee
Sellingen	Openluchttheater De Barkhoorn		Nee
Soest	Openluchttheater Cabrio	<a href="http://www.openluchttheatersoest.nl">www.openluchttheatersoest.nl</a>	Ja
Someren	Natuurtheater de Donck	<a href="http://www.spelendonckers.nl">www.spelendonckers.nl</a>	Ja
Tegelen	Openluchttheater de Doolhof	<a href="http://www.dedoolhof.nl">www.dedoolhof.nl</a>	Ja
Uden	Openluchttheater Naat Piek	<a href="http://www.naatpiek.nl">www.naatpiek.nl</a>	Ja
Valkenburg	Openluchttheater Valkenburg	<a href="http://www.openluchttheater-valkenburg.nl">www.openluchttheater-valkenburg.nl</a>	Ja
Velp	Openluchttheater de Pinkenberg	<a href="http://www.dealliantie.nl">www.dealliantie.nl</a>	Ja
Vierhouten	Openluchttheater de Paasheuvel		Ja
Vlissingen	Dijktheater Vlissingen		Nee
Vollenhove	Openluchttheater Toutenberg		Ja
Warns	Openluchttheater Sult		Nee
Weert	Openluchttheater De Lichtenberg		Nee
Wergea	Iepenloftspul Wergea	<a href="http://www.iepenloft.nl">www.iepenloft.nl</a>	Nee
Winterswijk	Openluchttheater Huininkmaat	<a href="http://www.openluchttheaterhuininkmaat.nl">www.openluchttheaterhuininkmaat.nl</a>	Ja
Wolfheze	Openluchttheater de Klaproos	<a href="http://www.degelderseroos.nl/klaproos">www.degelderseroos.nl/klaproos</a>	Ja
Zeist	Slottuintheater	<a href="http://www.slottuintheater.nl">www.slottuintheater.nl</a>	Ja